


乗合運行スケジュール

時 期	内 容
平成 26 年 1 月 28 日(火)	第 1 回御宿町地域公共交通会議の開催 ※デマンド乗合運行に係る計画(案)の説明・協議
平成 26 年 2 月 6 日～	パブリックコメントを実施
平成 26 年 2 月 25 日(火)	第 2 回御宿町地域公共交通会議の開催 ※パブリックコメントの状況、デマンド乗合運行の利用者数の目標設定・効果、利用料金の設定、費用総額などについて協議
平成 26 年 3 月 7 日	パブリックコメント終了。 公募型プロポーザル実施要領、業務委託仕様書作成
 平成 26 年 3 月 25 日(火)	第 3 回御宿町地域公共交通会議の開催 ①パブコメの結果報告 ②ネットワーク計画(案)のまとめ ③今後のスケジュール
平成 26 年 3 月末	御宿町指名審査会への説明
平成 26 年 4 月	業者選考の準備 (公募型プロポーザル)
平成 26 年 4 月中旬 ～ 5 月下旬	①実施要領・仕様書の配布開始 ②質問提出期限 ③質問回答期限 ④プロポーザル参加表明書提出期限 ⑤企画提案書等提出期限 ⑥審査(ヒアリング)
平成 26 年 5 月～ 平成 26 年 5 月下旬～	乗合運行事業の周知・パンフレット作成・配布 国の補助制度に関する資料作成
平成 26 年 6 月	補助申請事務
平成 26 年 6 月～7 月 平成 26 年 6 月～9 月	運行許認可事務 その他運行準備(登録事務・共通乗降場所のサイン看板作成など)、運転手研修等
平成 26 年 10 月	運行開始